



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«08» 08 20 18 г.

№ 1192

г. Улан-Удэ

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению ГИА в
Республике Бурятия в 2019 году

Во исполнение ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2019 году (далее – Дорожная карта).

2. Начальникам отделов дошкольного и общего образования (Елистратова Т.С.), специального образования и интернатных учреждений (Фролов Д.Г.), среднего профессионального образования (Бадлуева Т.А.), ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.), ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Цыренов В.Ц.), руководителям муниципальных органов управления образования обеспечить исполнение Дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра - председателя Комитета общего и дополнительного образования В.А. Позднякова.

Министр

Б.Б. Жалсанов

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2019 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году		
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Бурятия	июль 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Бурятия	до 27 июля 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.3	Подготовка отчетов предметных комиссий Республики Бурятия по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	до 6 августа 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
1.4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на республиканской августовской конференции, республиканских семинарах, коллегии Минобрнауки Республики Бурятия	2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
1.5	Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11	до 06 августа 2018 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.6	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	до 06 августа 2018 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

1.7	Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году и предоставление отчетных материалов в Рособрадзор	до 7 августа 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.8	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2018 году в муниципалитетах Республики Бурятия	август-сентябрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.9	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	сентябрь-октябрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.10	Республиканский семинар муниципальных администраторов и муниципальных операторов «Итоги ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году. Подготовка к проведению ГИА в 2019 году»	октябрь-ноябрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
II.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися (индивидуальные занятия, консультации), которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	июль – сентябрь 2018 г.	МОУО, ОО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ЕГЭ и ОГЭ	2018 г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.3	Разработка и реализация комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2017 и 2018 годов	2018 – 2019 гг.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.4	Разработка графика проведения мониторинга оценки качества общего образования на уровне Республики Бурятия: утверждение графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования в 2019 году в Республике Бурятия	сентябрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.5	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ЕГЭ и ОГЭ 2018 г., ежегодного мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Республики Бурятия	октябрь 2018 г.	МОУО
2.6	Организация и проведение процедур оценки качества образования: информационно-методическое, организационно-технологическое и кадровое обеспечение	2018 – 2019 гг.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

2.7	Создание системы мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам «Математика» и «Русский язык» в школах с низкими образовательными результатами	октябрь 2018 г.	МОУО
2.8	Выездные консультационно-методические семинары для учителей-предметников и учащихся 9-х и 11-х классов	по согласованию с муниципалитетами весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.9	Подготовка и размещение на сайт www.burinko.ru обучающих видео-уроков по общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах		
2.10	Проведение республиканского тренировочного тестирования по русскому языку (ЕГЭ)	ноябрь 2018 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
2.11	Проведение добровольного тренировочного тестирования по всем общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.12	Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
III.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Бурятия:	весь период	МОиН РБ
3.1.1	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	октябрь 2018 г.	МОиН РБ
3.1.2	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ	ноябрь, декабрь 2018 г.	МОиН РБ
3.1.3	о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	октябрь 2018 г.	МОиН РБ
3.1.4	о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2018 г.	МОиН РБ
3.1.5	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	МОиН РБ
3.1.6	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов	МОиН РБ
3.1.7	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования	МОиН РБ

		по русскому языку	
3.1.8	о государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК)	декабрь 2018 г.	МОиН РБ
3.1.9	утверждение количества и мест расположения ППЭ	декабрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
3.1.10	о предметных комиссиях Республики Бурятия	март, май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.11	о конфликтных комиссиях Республики Бурятия	март, май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.12	утверждение работников ППЭ	февраль, апрель 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
3.1.13	аккредитация общественных наблюдателей	с марта 2019 г.	МОиН РБ
3.1.14	о сроках проведения ГИА по родным языкам и литературе для обучающихся, изучавших бурятский язык и бурятскую литературу	март 2019 г.	МОиН РБ
3.1.15	о направлении членов ГЭК в ППЭ	весь период	МОиН РБ
3.1.16	утверждение графика (даты) получения ЭМ ЕГЭ в 2019 г.	до 1 мая 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.17	утверждение списка уполномоченных представителей ГЭК по доставке ЭМ для проведения ГИА-9	до 1 мая 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Бурятия в 2019 г.	2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
3.3	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
3.4	Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов ОО к ГИА-9 и ГИА-11, включающие: - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и	сентябрь 2018 г. весь период	МОУО ОО

	<p>ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д.</p> <ul style="list-style-type: none"> - беседы с выпускниками на темы: «Так вы преодолете страх перед экзаменами», «Как сдавать экзамены», « Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА» и т.д. - психологические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом» и т.д. - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости - консультации для педагогов «Индивидуальный подход во время сдачи экзаменов», советы «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» и т.д. - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», индивидуальные консультации с родителями - проведение тренировочных тестирований в форме ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне 		
<p>IV. 4.1</p>	<p>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн - обновление электронных подписей членов ГЭК - тренировочные экзамены - оплата труда работников, задействованных в проведении досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА - обновление технического оснащения ППЭ - закупка расходных материалов для проведения ГИА 	<p>сентябрь – декабрь 2018 г.</p>	<p>МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
<p>4.2</p>	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн - обновление электронных подписей членов ГЭК - обновление технического оснащения ППЭ - закупка расходных материалов для проведения ГИА 	<p>январь 2019 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
<p>4.3</p>	<p>Заключение государственных контрактов и договоров с</p>	<p>2019 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>

	физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
V.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	Выездные совещания по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 г. с обучением руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов	ноябрь 2018 г. - февраль 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.2	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль - апрель 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.3	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	не позднее мая 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.4	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.5	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.6	Обучающие семинары для кандидатов в эксперты предметных комиссий Республики Бурятия в 2019 году (по всем предметам)	сентябрь 2018 – март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.7	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11: в форме тестирования и «деловой игры»	2018 – 2019 гг.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.8	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	февраль - март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.9	Организация и проведение курсов повышения квалификации для председателей и заместителей председателей, экспертов предметных комиссий	февраль - март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.10	Республиканский семинар-совещание с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, действовавших в период проведения ЕГЭ	март, май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.11	Республиканский семинар-совещание для всех категорий лиц действовавших в организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году	март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

5.12	Обучающий семинар для экспертов предметной комиссии по китайскому языку	март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»,
5.13	Обучающий семинар по технологии печати КИМ и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ	март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.14	Организация и проведение республиканского семинара для муниципальных администраторов муниципальных операторов по вопросу организации проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2019 году	апрель 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
5.15	Инструктивное совещание по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме ГВЭ с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ	апрель 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.16	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (начальники смены, операторы сканирования, верификаторы, координаторы станции экспертизы)	май 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.17	Обучающий семинар для кандидатов в онлайн наблюдатели	май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.18	Обучение экзаменаторов-собеседников и экспертов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	с октября 2018 г. по февраль 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», МОУО
5.19	Участие специалистов МОиН РБ, РЦОИ в совещаниях, семинарах Рособнадзора и ФЦТ по организации и обеспечению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VI.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 г.: - подготовка приказов МОиН РБ об утверждении сроков и мест регистрации на сдачу экзаменов, количества и мест расположения ППЭ, составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов - сбор заявлений с 23 июля по 20 августа 2018 г. - внесение сведений в РИС: Сведения о заказе экзаменационных материалов, Сведения об участниках ГИА в сентябрьские сроки, Сведения о работниках ППЭ,	август – сентябрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

	<p>Сведения о членах ГЭК, Сведения об общественных наблюдателях. <i>Планирование:</i> Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА, Распределение общественных наблюдателей по ППЭ. <i>Проведение ГИА:</i> Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов. <i>Обработка ЭМ:</i> Отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков, Сведения об использовании экзаменационных материалов, Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА, Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе, ознакомления с результатами ГИА. <i>Апелляции:</i> Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами, Результаты рассмотрения апелляций. - проведение экзаменов по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России, в соответствии с установленным порядком проведения ГИА</p>		
6.2	<p>Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): - анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 гг. - организационно-технологические мероприятия по подготовке РЦОИ к ЕГЭ - сбор и планирование региональной базы данных по ЕГЭ и ГИА-9 в 2019 г. - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>	август 2018 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	<ul style="list-style-type: none"> - апробации и тренировочные экзамены - проведение совещаний, семинаров, конференций - мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 		
6.3	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года - обучающихся и выпускников СПО - выпускников прошлых лет - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	ноябрь 2018 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
6.4	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:</p>	в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.4.1	<p>сбор сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о членах ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА - сведений о форме ГИА - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к 	ноябрь 2018 г. январь 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

	категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	апрель 2019 г.	
6.4.2	<p>сбор сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, общественные наблюдатели) - о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей 	февраль, май 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
6.4.3	<p>внесение сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА о членах ГЭК об общественных наблюдателях <p><i>Планирование:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА распределение общественных наблюдателей по ППЭ <p><i>Проведение ГИА:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков сведения об использовании экзаменационных материалов результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА <p><i>Апелляции:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами 	ноябрь 2018 г. – июнь 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

6.4.4	<p>результаты рассмотрения апелляции</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11 - Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов) 	до 24 мая 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
6.4.5	Подготовка паспортов ППЭ	не позднее чем за две недели до соответствующего экзамена	ГЭК, МОУО
6.4.6	Подготовка и направление в ФЦТ сведений о планируемом числе выпускников досрочного (март-апрель), основного (май-июнь), дополнительного (сентябрь) периодов	февраль 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
6.4.7	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК), предметных и конфликтных комиссий (ПК, КК)	январь - март, август 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.5	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка приказов МОиН РБ о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) - внесение сведений в РИС: <p><i>Сбор сведений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее 	декабрь 2018 г. март, май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
		октябрь – декабрь 2018 г. январь – февраль, апрель – май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

	<p>образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)</p> <p>Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <p>Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)</p> <p>Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков на сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p>- проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным регламентом</p>		
6.6	<p>Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <p>- подготовка приказов МОиН РБ о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании, о сроках проведения итогового собеседования, о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования</p> <p>- внесение сведений в РИС:</p> <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового собеседования</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Назначение участников итогового собеседования в РИС</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p>	<p>ноябрь 2018 г., январь 2019 г.</p> <p>январь – февраль, апрель – май 2019 г.</p>	<p>МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО</p>

	Сведения о результатах обработки итогового собеседования; - проведение итогового собеседования в соответствии с установленным регламентом		
6.7	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	январь 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, Минздравом РБ, МВД по РБ, Энергосбытом: - проведение заседаний межведомственной республиканской рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в РБ - информирование ведомств о сроках проведения экзаменов - организация подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медработников, бесперебойного электроснабжения, оборудованию ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения, выдачи ЭМ членам ГЭК из ЦСС	2018 – 2019 гг.	Правительство РБ, МОиН РБ, ОАО «Ростелеком», Управление специальной связи, Минздрав РБ, МВД РБ, Энергосбыт, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.9	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	февраль – май 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОАО «Ростелеком», МОУО
6.10	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития: - организация аудиторий на первом этаже - подготовка специальных кресел, технических средств, необходимых участникам ГИА - подготовка помещений для организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур - организация ППЭ на дому (по медицинским показаниям, рекомендации ПМПК)	весь период	МОиН РБ, МОУО
6.11	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (ОН): - инструктаж ОН в соответствии с «Методическими	с марта 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО

	рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» - вручение ОН «Памятки для общественных наблюдателей» - выдача аккредитованным ОН удостоверений установленного образца, подтверждающих их статус			
6.12	Организация установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в РЦОИ и ППЭ	январь - февраль 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	
6.13	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособорнадзор	декабрь 2018 г.	МОиН РБ	
6.14	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособорнадзор для согласования	декабрь 2018 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»	
6.15	Мониторинг оснащения ППЭ автономными резервными источниками электроснабжения в соответствии с письмом МОиН РБ от 25.07.2018 № 02-11/2434	до апреля 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»	
6.16	Определение списка лиц, имеющих доступ к материалам ЕГЭ на всех этапах проведения ЕГЭ	до 1 апреля 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»	
6.17	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11	март - апрель 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	
6.18	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май - июнь 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	
6.19	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	
6.20	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	
6.21	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО	

7.5	Организация и проведение «семейного» ЕГЭ для учащихся и их родителей	март 2019 г.	МОУО МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО, ОО
7.6	Республиканское родительское собрание по вопросам оценки качества школьного образования	март 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО, ОО
7.7	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	МОУО, ОО
7.8	Оперативное информирование о ходе экзаменов в республике ГЭЖ РБ, СМИ	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VIII.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - под подпись информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о введении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися, выпускником прошлых лет - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и оперативного решения вопросов, возникающих в	весь период	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»,

	<p>ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях: - надлежащее использование оборудования видеонаблюдения - организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА - соблюдение режима информационной безопасности в ППЭ, ТОМах, РЦОИ - соблюдением процедуры проведения ГИА</p>		Ростелеком, МОУО
IX.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году		
9.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	июль-август 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.2	Подготовка отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	август 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
9.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
9.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11	до 1 августа 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	до 10 августа 2019 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.6	Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	май, август 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2019 году в муниципальных Республках Бурятия	август-сентябрь 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.8	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	октябрь 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.9	Республиканский семинар муниципальных организаторов и системных администраторов «Итоги ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году. Подготовка к проведению ГИА в 2020 году»	ноябрь 2019 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО